

# 美杉台児童館空調機改修工事日程

(予定:10/13(月)~11/1(土))

工事期間中、通常どおり開館いたしますが、ご利用いただけないお部屋等についてお知らせいたします。

		利用できない部屋等	空調機 搬入搬出
<b>10月13日</b>	<b>月</b>		
<b>10月14日</b>	<b>火</b>	工作室・駐車場(主に午前中、利用制限あり)	○
<b>10月15日</b>	<b>水</b>	工作室・幼児室	
<b>10月16日</b>	<b>木</b>	幼児室・集会室	
<b>10月17日</b>	<b>金</b>	工作室・幼児室・集会室	
<b>10月18日</b>	<b>土</b>	集会室・(児童クラブ室)	
<b>10月19日</b>	<b>日</b>		
<b>10月20日</b>	<b>月</b>	幼児室・遊戯室	
<b>10月21日</b>	<b>火</b>	幼児室・静養室・事務室	
<b>10月22日</b>	<b>水</b>	遊戯室・静養室・事務室	
<b>10月23日</b>	<b>木</b>	静養室・事務室	
<b>10月24日</b>	<b>金</b>	遊戯室・静養室・事務室	
<b>10月25日</b>	<b>土</b>	遊戯室・(児童クラブ室)	
<b>10月26日</b>	<b>日</b>		
<b>10月27日</b>	<b>月</b>	エレベーターホール	
<b>10月28日</b>	<b>火</b>	エレベーターホール	
<b>10月29日</b>	<b>水</b>	遊戯室・エレベーターホール	
<b>10月30日</b>	<b>木</b>	エレベーターホール	
<b>10月31日</b>	<b>金</b>	遊戯室・エレベーターホール	
<b>11月1日</b>	<b>土</b>	遊戯室・エレベーターホール・(児童クラブ室)	
<b>11月2日</b>	<b>日</b>		

※幼児室が利用できない日は、工作室または遊戯室をご利用ください。  
幼児用スペースをご用意いたします。

※エレベーターホールは通路を確保したうえで実施しますので、通行可能です。